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Strengthening Community Forest Management:
Experiences and Planning in the Sierra Norte of Oaxaca.

WWF México Program Office

Av. México 51, Colonia Hip6dromo Condesa, 06100, México, D,F.
Tel. (525)2865631; Fax. ( 525) 2865637

Attn: Dr. Carlos Galindo Leal

Coordinador del Programa Bosques Mexicanos

Activities Supporting actions Verifiers and products | Time -frame

Objetivo 1: Construir y
fortalecer la capacidad
de la comunidad para
manejar sus recursos

forestales

Actividad 1. Apoyo a tres comunidades || Las 3 comunidades Septiembre-
Evaluacion general de | que comparten la solicitan a WWF apoyo | Noviembre
las 4 comunidades distribucion del bosque para los trabajos de 2003

para identificar las mesoéfilo para que planeacion

necesidades de identifiquen sus

planificacion e necesidades de planear el

implementacion del uso del suelo.

proceso.




Actividad 2:
Implementar las
herramientas de
planificacion
comunitaria para
desarrollarlos planes
de manejo forestal

Las comunidades del
proyecto contintian con
los complementos de
proyectos productivos no
maderables:

Cultivo de Hongo con
mujeres para CONSUmMo
familiar y comercio
regional.

Mejoramiento de la
produccién y mercadeo
de café organico

Una consultoria para
entrenamiento y
acompafiamiento en
produccion de dos tipos
de hongos, con
documentacion de la
experiencia de
capacitacion

Una consultoria para
continuar con el
entrenamiento y el
acompanamiento en la
producciéon y mercadeo
de café, con memorias
de actividades.

Enero-Marzo
2004

Enero- Junio
2004

Actividad 3: Capacitar
a las comunidades en
el mapeo y monitoreo
de recursos (SIG,
Muestreos biologicos,
identificacién de areas
prioritarias para la
conservacion).

Las comunidades de la
actividad 1, de este
objetivo, inician
actividades para elaborar
su ordenamiento territorial
a nivel de zonificacion de
areas deusoy
conservacion para entrar
incorporar al SIG regional.

El ordenamiento a
nivel de zonificaciéon de
areas de uso para las
comunidades de San
Francisco La Reforma,
El Barrio y San Pedro
Tlatepusco integrados
en un SIG regional para
el disefio final de las
ANPC del Bosque
mesofilo.

Dic 2003-Julio
2004




Actividad 5:
Evaluacion de las
necesidades de
entrenamiento de la
comunidad para
implementar los planes

Las actividades
propuestas en este plan a
nivel de coordinacion
institucional con
SEMARNAT-CONAFOR-
CAPLAC y los diferentes

Fortalecimiento de las
capacidades para
incendios, tratamientos
silvicolas, equipamiento
de silvicultores,
caminos de extraccién y

Dos
convocatorias
anuales, una
para cada
programa para
competir por

consultores atiende parte || acceso que aportan los fondos.
de las demandas de CONAFOR:
capacitacion planeadas PROCYMAF,
PRODEFOR vy otros
CAPLAC se hace Convenio de 2004 a 2006
responsable de acompafiar | colaboracién JICA-
las actividades que JICA CAPLAGC, con aval del
hacia en fortalecimiento gobierno mexicano para
institucional, en relaciéon los préximos 3 afios
con la planeacién y la
gestion regional.
Objetivo 2: Establecer
la integracion de la
conservacion y el
manejo forestal en una
escalade planificacion
regional
Activity 7: Working Acuerdos institucionales Acuerdos con Septiembre

meetings for the
integration of the
Conservation &
Sustainable Forest
Management Plan of
the Chinantla Alta
region. (SEMARNAT,
PROCYMAF,
CONAFOR. COINBIO,
WWE)

para:

Operacion planes de
manejo 2003-2004.
Elaboracién planes de
manejo no maderables.
Elaboracién de programas
de manejo forestal 2004-
2014

CONAFOR-
SEMARNAT.
Consultoria para apoyo
técnico regional.
Consultoria para
elaboracion de
programas de mediano
plazo.

2003 / Agosto
2004

Actividad 8.
Identificacion de
herramientas e
instrumentos comunes
para la integracion de

Integrar informacién
geografica de nivel
regional existente sobre
planeacién de uso del
suelo de 5 comunidades

Consultoria para
integrar Informacién
digital de 5
comunidades nuevas
para integrar al SIG

Dic 2003-
Marzo 2004




la planificacién
regional y del SIG
(SEMARNAT,
PROCYMATF,
CONAFOR, COINBIO,
WWE)

regional y entrar en el
disefio de ANPC.

Actividad 9.
Utilizacién de
intercambio de
experiencias entre
miembros de la
comunidad, técnicos
locales y autoridades
para extender las
précticas de
planificacién locales a
las cuencas y
eventualmente a un
nivel regional y apoyar
el desarrollo de
capacidades técnicas
(La actividad 11 se
combino con la
Actividad 9)

Intercambios de
experiencias de las 4
comunidades con San Juan
Nuevo Michoacén y entre
comunidades locales con
manejo forestal

Una visita de
intercambio al estado de
Michoacan con
experiencia
documentada.

Intercambios entre
comunidades del
proyecto.

Dic 2003

Enero- Agosto
2004

Actividad 10:
Establecer un proceso a
nivel regional para
incluir el bosque y el
aguaen la
planificacion del uso
de la tierra en 4
comunidades

(Chinantla Alta)

Continuar con el inicio de
operaciones de los
ordenamientos
Territoriales de cada
comunidad

Propuesta en cada
comunidad de plan de
trabajo para difundir el
uso de los
ordenamientos a nivel
comunal y regional

Enero - Marzo
2004




Actividad 12:
Identificar las
necesidades técnicas
clave que no pueden
ser efectuadas
localmente y
desarrollar una
estrategia para
enfrentar este
problema

Dos actividades necesitan
de apoyo con capacidades
externas:

El muestreo botanico del
bosque seco y

El disefio de la propuesta
de ANPC con el SIG
integrado

Dos consultorias.

Una propuesta de
ANPC para el mesofilo
de la Chinantla Alta.
Una base de datos de
las especies vegetales
del bosque seco.

Enero- Mayo
2004

Dic-2003-
Mayo 2004

Actividad 13:
Identificar mecanismos
y criterios para
fortalecer el concepto
de areas comunitarias
protegidas (ACP) en la
planificacién regional
del uso dela tierra.
Promover el marco
legal apropiado para
las ACPs.

Analisis de la situacion
legal de la posesion de la
tierra en el area de
Cuasimulco, para integrar
dentro de las ANPC del
mesofilo

Una consultoria u un
documento de anélisis
de la situacion

Dic 2003- Feb
2004

Actividad 14:
Promover el
reconocimiento de las
buenas practicas de
manejo forestal con el
apoyo de la FSC
(Paralelamente a otras
actividades en la
Chinantla Alta)

Continuar la colaboracion
con CONAFOR para
Incorporar nuevas
superficies al manejo
forestal certificado.
Impulso a la integradora
de comunidades de
productos certificados

Convenios de
colaboracién para las
comunidades que se
integran ala
certificacién en periodo
2003-2004

Memoria de cada uno
de los acuerdos del
proceso de integracion.

Marzo -Junio
2004

Sep 2003-
Agosto 2004.

Objetivo 3:
Determinar un marco
de metodologias y
lecciones aprendidas
relacionado al
fortalecimiento de
capacidades en el
manejo comunitario
de bosques.




Actividad 15: Designar
un método para el
monitoreo de modelos
piloto para ayudar a
establecer la base de
buenas practicas de
manejo. Incluir la
reunién de
informacion social y
econémica de base.

En proceso los acuerdos
con socios que nos
permitan evaluar los
instrumentos y las
metodologias usadas en
las diferentes
intervenciones en la
chinantla alta.

Una consultoria para
documentar

los modelos con sus
disefios, los procesos
que los motivaron y las
metodologias usadas,
con fines de obtener
lecciones aprendidas y
testimonios

Marzo a Mayo
2004.

La actividad
de evaluacion
al cierre del
proyecto
después de tres
anos.




